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Аналитическая записка 
о реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»
за январь – сентябрь 2021 года.

           1. Анализ   выполнения запланированного объема финансирования.
      Плановый объем финансирования муниципальной Программы «Формирование современной комфортной городской среды» в 2021 году составил 715 901,09 тыс. руб. Фактически с января по сентябрь 2021 года профинансировано 317 348,00 тыс. руб., что составляет 44,33% от годового плана финансирования.   
     Из федерального бюджета на 2021 год финансирование программы не запланировано.
   Из бюджета Московской области на 2021 год запланировано 456 659,99 тыс. руб., фактически профинансировано с января по сентябрь 2021 года 171 592,20 тыс. руб., что составляет 37,58%, в том числе:
   По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 451 877,69 тыс. руб.  Фактически профинансировано 171 592,20 тыс. руб., что составляет 37,97%.  
По подпрограмме II «Благоустройство территорий» финансирование не запланировано.
    По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 4 782,30 тыс. руб., фактически финансирование не осуществлялось.
        Из бюджета городского округа Зарайск на 2021 год запланировано   252 941,10 тыс. руб., фактически профинансировано с января по сентябрь 2021 года 145 755,80 тыс. руб. (57,62%), в том числе: 
    По подпрограмме I «Комфортная городская среда» запланировано 134 163,72 тыс. руб., фактически профинансировано 58 217,16 тыс. руб., что составляет 43,39%. 
    По подпрограмме II «Благоустройство территорий» запланировано 117 859,68 тыс. руб., фактически профинансировано 87 528,64 тыс. руб. Степень выполнения   мероприятий 74,27%. 
     По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 917,70 тыс. руб.  Финансирование мероприятий подпрограммы не осуществлялось.
Из внебюджетных средств по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» запланировано 6 300,00 тыс. руб.  Фактически финансирование не осуществлялось.     
 2.  Анализ  выполнения  показателей  программы.
  
      Результаты реализации Программы в 2021 году характеризуют показатели, в разрезе каждой подпрограммы. 

      Подпрограмма I «Комфортная городская среда» предусматривает выполнение следующих показателей:

1.  количество благоустроенных общественных территорий
Планируемое значение показателя на 2021 год - 1 (парк), 1 общественная территория. Работы планируется выполнить в 4 квартале.

2. количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области
Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

3. количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий
      Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

4. количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий.
Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.

5. количество установленных детских игровых площадок
Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Показатель выполнен.

6. количество благоустроенных дворовых территорий.
 Планируемое значение показателя – 10 единиц. Фактически выполнено – 8 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале. 

7. доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
Планируемое значение показателя – 15%. Фактически выполнено – 13%. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

8. реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы.
Планируемое значение показателя на 2021 год – 1 единица. Показатель выполнен.


9. количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту Планируемое значение показателя на 2021 год – 21 единица. Показатель выполнен.

10.  количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения
 Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 единицы. Фактически выполнено 0 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

11.  соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха
Планируемое значение показателя на 2021 год – 100%. Показатель выполнен.

12.  увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха
Планируемое значение показателя на 2021 год –110%. Фактически выполнено 0%. Планируется выполнить в 4 квартале.

13.  количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области
Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц. 

14.  количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения
Планируемое значение показателя на 2021 год – 0 единиц.

15.  площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта
Планируемое значение показателя на 2021 год – 3 414,54м2. Фактически выполнено 2 945,75м2. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

16.  соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям
Планируемое значение показателя на 2021 год – 10 баллов. Фактически выполнено 5,25 баллов. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.
 
Подпрограмма  II «Благоустройство территорий» предусматривает выполнение  трех показателей:
	
1. сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников.
   Планируемое значение показателя – 52,56%.  Показатель выполнен.

2. «Светлый город»-доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям.   
Планируемое значение показателя – 91,48%. Фактически выполнено 91,13%. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

3. Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением.
 Планируемое значение показателя – 2,98%. Достигнуто 4,18%. Показатель выполнен.

Подпрограмма  III  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»  характеризуется  показателями: 

1. количество отремонтированных подъездов МКД
Планируемое значение показателя – 25 подъездов. Фактически выполнено 0 подъездов. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

2. количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы
Планируемое значение показателя – 74 единицы. Фактически выполнено 10 единиц. Показатель планируется выполнить в 4 квартале.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» направлена на повышение уровня благоустройства городской среды, улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов.
В  целом реализация  мероприятий  Программы  позволяет повысить уровень  благоустройства   и создать условия для комфортного проживания граждан,  а также поможет  повысить   уровень  вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций  в реализации  мероприятий  по благоустройству территорий.


Начальник отдела благоустройства и ООС
администрации городского округа Зарайск                                     Е.М. Надточаева
