

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования
 Наименование муниципального образования городской округ Зарайск Московской области
 Наименование проекта «Организация эффективного пространства библиотеки»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1834610,00	1513390,00	277024,00	42196,00	1313669,66	994 449,66	277024,00	42196,00	1203934,22	994 449,66	181794,07	27690,49	Экономия в ходе торгов

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 31.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 22.12.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 19 листах: *(фотсерафии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Кайнова Галина Петровна

(Ф.И.О.)

(подпись)

Глава городского округа Зарайск:

Петрущенко Виктор Анагольевич

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дата «28» декабря 2023 г.

