

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Зарайск

Наименование проекта Приобретение и установка домофонов для МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №13 «Солнышко»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Остаток неиспользованных средств, руб. | При меч ание | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------------------|---------------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|--|--------------|------------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | | | Вклад населения* |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=5-9 | |
| 40000,00 | 32960,00 | 6040,00 | 1000,00 | 29900,00 | 24637,60 | 4262,40 | 1000,00 | 29900,00 | 24637,60 | 4514,40 | 748,00 | 0,00 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22.07.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 31.12.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 4 листах: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава городского округа:

Петрущенко В.А.
М.П. 
Дата: 05 сентября 2021 г.

