

"Утверждаю":  
Директор МУП "ЕСКХ  
Зарайского муниципального района"  
Филиппов А.Н.

"Согласовано":  
Глава городского округа Зарайск  
Московской области  
Петрущенко В.А.

График планового ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии  
МУП "ЕСКХ Зарайского района"  
на 2021 год

№ п/п	Наименование котельной	Срок выполнения работ
1.	Беспятово	12.07.21-26.07.21
2.	Урицкого	05.07.21-19.07.21
3.	Металлистов	15.06.21-29.06.21
4.	Музыкальная школа	05.07.21-19.07.21
5.	ПМК-6	05.07.21-19.07.21
6.	ЗЗСМ	05.07.21-19.07.21
7.	ГПУ	15.06.21-29.06.21
8.	РДК	05.07.21-19.07.21
9.	Д/с №3 «Дюймовочка»	15.06.21-29.06.21
10.	Алферьево	01.06.21-15.06.21
11.	Авдеево	01.06.21-15.06.21
12.	Гололобово	15.06.21-29.06.21
13.	Ерново	21.06.21-05.07.21
14.	Карнино	15.06.21-29.06.21
15.	Легуново	12.07.21-26.07.21
16.	Маслово	05.07.21-19.07.21
17.	Макеево	28.06.21-12.07.21
18.	Мендюкино	01.06.21-15.06.21
19.	Протекино	01.06.21-15.06.21
20.	Струпна	05.07.21-19.07.21
21.	Чернево	15.06.21-29.06.21
22.	Журавна	01.06.21-15.06.21
23.	Новоселки	15.06.21-29.06.21
24.	Козловка	01.06.21-15.06.21
25.	Зименки	12.07.21-26.07.21

Главный инженер  
МУП "ЕСКХ Зарайского района"

Начальник Теплосети КС



С.А. Нозиков

А.В. Воробьев